

**Analiza trwających oraz zaplanowanych w 2019 roku inwestycji  
oraz analiza złożonych w roku 2018, rozplanowanych w 2019 roku  
wniosków mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych  
na realizowanie zadań gminnych i jednostek gminnych**

**WNIOSKI O DOFINANSOWANIE**

Gmina Brzeg w całym 2018 i I kwartale 2019 roku złożyła bądź jest na etapie składania łącznie 25 wniosków o środki zewnętrzne. Ponadto do końca 2019 planowanych jest do złożenia kolejnych 6 takich wniosków. 17 spośród tych wniosków to wnioski Urzędu Miasta w Brzegu, 4 – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 3 – Zarządu Nieruchomości Miejskich, po 2 – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 i Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej oraz po 1 – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zadania objęte wnioskami dotyczą inwestycji drogowych (3 wnioski), rewaloryzacji zabytków (2 wnioski), inwestycji w infrastrukturę sportową i rekreacyjną (2 wnioski), sieci ciepłowniczych (2 wnioski), szeroko pojętej edukacji (10 wniosków), ochrony i poprawy stanu środowiska (2 wnioski), kultury (2 wnioski), infrastruktury mieszkaniowej (3 wnioski) oraz pomocy społecznej (5 wniosków).

W tabeli nr 1 załączonej do niniejszej informacji przedstawione są bardziej szczegółowe informacje dotyczące złożonych wniosków i jednostek koordynujących.

Wartość dofinansowania, o jakie ubiegano się w złożonych już wnioskach wynosi około 13,3 mln zł. Na chwilę obecną przyznano niemal 9,4 mln zł dofinansowania. W trakcie oceny są wnioski, których dofinansowanie wynosi łącznie ok. 3,0 mln zł.

Większość wniosków, tj. 21 z 31 zostało lub zostanie złożonych do programów krajowych. Pozostałe ubiegają się, ubiegały się bądź będą się ubiegać o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (3 projekty) lub innych źródeł (7 wniosków).

Do tej pory 19 ze złożonych wniosków otrzymało dofinansowanie, 1 wniosek jest w trakcie oceny, a 4 wnioski zostały ocenione negatywnie ze względu na np. ograniczoną alokację w naborze.

W roku bieżącym realizowane są inwestycje dofinansowane m.in. ze środków unijnych, które zostały pozyskane w ciągu ostatnich 3 lat (2016-2018). Ze względu na okres programowania (2014-2020) i zaawansowane prace przy wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zaangażowanych zostało ok. 83% środków dostępnych w ramach tego Programu. Z tego powodu w 2019 i 2020 ogłaszane będą konkursy na resztę środków dostępnych w ramach RPO WO 2014-2020.

Gmina Brzeg za skuteczne pozyskiwanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 została uhonorowana w październiku 2018 roku nagrodą „Złotej piłki funduszy europejskich”. Nagrodę taką otrzymało 11 samorządów z terenu Opolszczyzny. Brzeg jest jedynym samorządem z terenu powiatu brzeskiego nagrodzonym w ten sposób.

## INWESTYCJE

Na 2019 w budżecie Gminy Brzeg zostały zabezpieczone środki na realizację 33 zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 36.194.797,00 zł. Na chwilę obecną planowana jest rezygnacja z jednego z tych zadań – Termomodernizacja budynku B, łącznika pomiędzy budynkiem ZNM a Gimnazjum Piastowskim. Spośród pozostałych 32 inwestycji 21 koordynowanych jest przez poszczególne biura w Urzędzie Miasta w Brzegu, 6 – przez Zarząd Nieruchomości Miejskich, 4 – przez Brzeskie Centrum Kultury i 1 przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Połowa zadań (16 z 32) jest na etapie prac przygotowawczych, tj. opracowanie dokumentacji czy ustalanie zakresu zamówienia. Kolejnych 6 jest na etapie wyboru wykonawcy (ogłoszenie przetargu, wybór wykonawcy, podpisywanie umów). Realizacja rzeczowa 8 zadań trwa, a 2 – zakończyła się.

Bardziej szczegółowe dane zwarte są w tabeli nr 2 załączonej do niniejszej informacji.

BURMISTRZ  
*Jarzy Wrebiak*

Główny Specjalista ds.  
zarządzania programami inwestycyjnymi

*Piotr Serwaczak*

KIEROWNIK BIURA

*Lucyna Mielczarek*

**Tabela nr 1.**  
**Wnioski mające na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań**  
**złożone w 2018 i I kw. 2019 oraz planowane do złożenia w 2019 roku**

Lp.	Nazwa projektu	Data złożenia wniosku	Program lub instytucja do której wniosek złożono	Wynik oceny wniosku	Zakres i przedmiot projektu	Okres realizacji	Wartość projektu	Wartość dofinansowania
Urząd Miasta w Brzegu Biuro Budownictwa i Inwestycji								
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Brzegu	26.03.2018	Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej	Wniosek zaopiniowany negatywnie.	Przebudowa asfaltowego boiska na boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, siatkówka) z nawierzchnią poliuretanową oraz budowa siłowni plenerowej, street workout parku i placu zabaw, oświetlenia terenu kompleksu, ciągów komunikacyjnych i elementów małej architektury w tym ławki i stojaki dla rowerów	Zadanie nie realizowane ze względu na brak dofinansowania	1.689.778,00	557.626,00
2.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg, w zakresie PSP nr 1	19.06.2018	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	Wniosek został oceniony pozytywnie. Przyznano dofinansowanie	Kompleksowa termomodernizacja budynku PSP nr 1 przy ul. Bolesława Chrobrego 13, w tym: wymiana stolarki okiennej, wymiana i renowacja stolarki drzwiowej, ocieplenie stropodachów i stropu pod strychem nieogrzewanym, wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji c.o., montaż instalacji wentylacji mechanicznej, wymiana oświetlenia w korytarzach budynków na LED	2019-2020	2.269.250,51	918.114,70

Lp.	Nazwa projektu	Data złożenia wniosku	Program lub instytucja do której wniosek złożono	Wynik oceny wniosku	Zakres i przedmiot projektu	Okres realizacji	Wartość projektu	Wartość dofinansowania
3.	Przebudowa ulic Kamiennej i Chrobrego w Brzegu	14.09.2018	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	Ocena pozytywna. Projekt na wstępnej liście rankingowej	Przebudowa jezdni, chodników, wjazdów, skrzyżowań (w tym jedno na skrzyżowanie typu rondo), oświetlenia ulicznego, przystanków autobusowych, miejsc postojowych, oznakowania oraz kanalizacji deszczowej	2019	5.851.475,76	2.925.737,88
4.	Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego „Tęczowy Świat”	28.12.2018	"MALUCH+" 2019	Ocena pozytywna. Przyznano dofinansowanie	Utworzenie 14 dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w publicznym żłobku Tęczowy Świat w Brzegu poprzez przebudowę części hallu na salę zabaw, przebudowę szatni na jadalnię, przebudowę części hallu na szatnię, zabudowę wiaty wejściowej na wózkownię, zakup wyposażenia oraz wykonanie placu zabaw	2019	144.525,00	66.054,00 + 4.200,00
5.	Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu	14.03.2019	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	Wniosek w trakcie oceny	Inwestycja swoim zakresem obejmie: budowę zatoki autobusowej, przebudowę placu manewrowego na parking samochodowy, przebudowa ciągów pieszych, wydzielenie ścieżki rowerowej, remont chodników, prace przy zieleni, małą architekturę	2019-2020	2.554.331,06	1.509.647,00
6.	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Brzegu	II połowa 2019	Fundusz Dróg Samorządowych	Wniosek planowany do złożenia	Przebudowa chodników, nawierzchni jezdni, wydzielenie ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, prace przy zieleni, wymiana oświetlenia ulicznego	2020	Do ustalenia w późniejszym terminie	Do 80% kosztów kwalifikowalnych
Urząd Miasta w Brzegu Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska								

Lp.	Nazwa projektu	Data złożenia wniosku	Program lub instytucja do której wniosek złożono	Wynik oceny wniosku	Zakres i przedmiot projektu	Okres realizacji	Wartość projektu	Wartość dofinansowania
7.	Brzeg, Ratusz, XIV - XVIII w., odtworzenie kompozycji wnętrz Sali Rajców, skarbcza oraz czternastowiecznej sali w wieży	26.10.2018	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Ochrona Zabytków	Wniosek oceniony pozytywnie	Przywrócenie elementów wystroju sal ratusza, prace remontowo – budowlane, konserwatorskie przy elementach oryginalnych, odtworzenie części elementów niezachowanych	etap I - do końca 2019	685.020,75	160.000,00
8.	Brzeg, Ratusz, XIV - XVIII w., odtworzenie kompozycji wnętrz Sali Rajców, skarbcza oraz czternastowiecznej sali w wieży - kontynuacja	IV kwartał 2019	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Ochrona Zabytków	Wniosek planowany do złożenia	Przywrócenie elementów wystroju sal ratusza, prace remontowo – budowlane, konserwatorskie przy elementach oryginalnych, odtworzenie części elementów niezachowanych - remont sali w wieży	etap II - do końca 2020	685.020,75	Do ustalenia w późniejszym terminie
9.	Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg	I kwartał 2019	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, działanie 5.5 Ochrona Środowiska	Wniosek w trakcie oceny	Likwidacja niskoemisyjnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne (kotły gazowe i przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej)	do końca 2021	4.410.743,32	1.499.652,73
Urząd Miasta w Brzegu Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia								
10.	Maluch + 2019	28.12.2018	Opolski Urząd Wojewódzki	Wniosek oceniony pozytywnie	Utrzymanie 12 miejsc w Żłobku Miejskim „Tęczowy Świat”	2019	170.208,00 zł	21.600,00 zł
11.	Wniosek o środki na bieżące utrzymanie	Październik 2018	Opolski Urząd Wojewódzki	Wniosek oceniony pozytywnie	Utworzenie i prowadzenie w Brzegu Środowiskowego Domu Samopomocy typu A,B dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo-- bieżące utrzymanie działalności dla 30 beneficjentów.	01.01.2019r.- 31.12.2019 r.	649.500,00zł.	649.500,00zł.

Lp.	Nazwa projektu	Data złożenia wniosku	Program lub instytucja do której wniosek złożono	Wynik oceny wniosku	Zakres i przedmiot projektu	Okres realizacji	Wartość projektu	Wartość dofinansowania
Urząd Miasta w Brzegu Biuro Oświaty								
12.	Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”	18.04.2018	Wojewoda Opolski za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Opolu	Wniosek oceniony pozytywnie	Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK. W 2018 roku zakupiono po 2 szt. interaktywnych multimedialnych monitorów dotykowych dla Szkoły Podstawowej nr 5, 6 oraz 8	Program zrealizowany w II etapach: IX-XII 2017r. oraz IV-VIII 2018	52.500,00	40.800,00
13.	Wniosek na realizację zadania w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce. Nazwa zadania: „Zakup ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci pochodzenia romskiego”	29.10.2018r.	Wojewoda Opolski	nie zakwalifikowano	Zakup ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci pochodzenia romskiego	2019r.	1.865,00 zł	1.865,00 zł

Lp.	Nazwa projektu	Data złożenia wniosku	Program lub instytucja do której wniosek złożono	Wynik oceny wniosku	Zakres i przedmiot projektu	Okres realizacji	Wartość projektu	Wartość dofinansowania
14.	Wniosek na realizację zadania w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce. Nazwa zadania: „Zakup przyborów szkolnych dla dzieci pochodzenia romskiego”	29.10.2018r.	Wojewoda Opolski	nie zakwalifikowano	Zakup przyborów szkolnych dla dzieci pochodzenia romskiego	2019r.	8.700,00 zł	8.700,00 zł
15.	„NIEPODLEGŁA” - wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości	22.06.2018	Ministerstwo Edukacji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego	Wniosek oceniony pozytywnie	Realizacja zadań w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w formie: - wystawy historycznej; - wycieczki historycznej do miejsc pamięci, - lekcji żywej historii; - międzyszkolny turniej piłkarski o puchar „NIEPODLEGŁEJ”; - szkolnego konkursu piosenki patriotycznej	X-XI 2018	40.000,00	10.000,00

Lp.	Nazwa projektu	Data złożenia wniosku	Program lub instytucja do której wniosek złożono	Wynik oceny wniosku	Zakres i przedmiot projektu	Okres realizacji	Wartość projektu	Wartość dofinansowania
16.	Dostawa wyposażenia gabinetu stomatologicznego dla potrzeb realizacji programu „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.” oraz realizacja projektu edukacyjnego w zakresie zdrowia jamy ustnej dla uczniów i rodziców	30.08.2018	Ministerstwo Zdrowia	Wniosek oceniony pozytywnie	Utworzenie oraz wyposażenie w sprzęt stomatologiczny szkolnego gabinetu stomatologicznego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu, objęcie stałą opieką lekarza dentystry uczniów i uczennice ze szkół publicznych oraz dzieci przedszkolnych z publicznych przedszkoli, dla których Gmina Brzeg jest organem prowadzącym.	X 2018-XII 2024	96.588,96	96.588,96
17.	Program „Posiłek w szkole i w domu”	Do 30.04.2019 – w trakcie opracowania	Wojewoda Opolski	Wniosek planowany do złożenia	Utworzenie stołówki szkolnej lub wyposażenie		w trakcie opracowania	w trakcie opracowania
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5								
18.	Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	03.05.2018r.	TELEWIZJA POLSKA Biuro Spraw Korporacyjnych	Wniosek oceniony pozytywnie	Darowizna na zakup narzędzia edukacyjnego „Magiczna ściana”	Lipiec – wrzesień 2018r.	15.000,00	15.000,00
19.	Projekt edukacyjny pt. „Wyjście Ekonomiczne”	29.06.2018r.	Narodowy Bank Polski	Wniosek oceniony pozytywnie	Dofinansowanie przyznanego z budżetu NBP na realizację projektu „Wyjście ekonomiczne”	26.10.2018r.- 31.12.2018r.	19.500,00	19.500,00
Miejska Biblioteka Publiczna w Brzegu								



Lp.	Nazwa projektu	Data złożenia wniosku	Program lub instytucja do której wniosek złożono	Wynik oceny wniosku	Zakres i przedmiot projektu	Okres realizacji	Wartość projektu	Wartość dofinansowania
20.	Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych	23.05.2018	Program Wieloletni Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Biblioteka Narodowa	Wniosek oceniony pozytywnie	Zakup nowości wydawniczych	25.04.2018-30.11.2018	68.439,00 zł	28.439,00 zł
21.	Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych	Maj 2019	Program Wieloletni Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Biblioteka Narodowa	Wniosek planowany do złożenia	Zakup nowości wydawniczych	Kwiecień-listopad 2019	Do ustalenia w późniejszym terminie	Do ustalenia w późniejszym terminie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej								
22.	Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018	19.06.2018	Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Wniosek oceniony pozytywnie	zatrudnienie asystenta rodziny	2018 rok	55.381,00	31.836,00
23.	Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018 roku	08.01.2018	Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Wniosek oceniony pozytywnie	dofinansowanie do pokrycia kosztów związanych z dożywianiem podopiecznych MOPS w Brzegu	2018 rok	966.250,00	793.000,00
24.	Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019	Brak ogłoszenia	Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Wniosek planowany do złożenia	zatrudnienie asystenta rodziny	2019 rok	Do ustalenia w późniejszym terminie	Do ustalenia w późniejszym terminie
25.	Program „Posiłek w szkole i w domu” w 2019 roku	31.01.2019	Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Wniosek oceniony pozytywnie	dofinansowanie do pokrycia kosztów związanych z dożywianiem podopiecznych MOPS w Brzegu	2019 rok	937.500,00	750.000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji								

Lp.	Nazwa projektu	Data złożenia wniosku	Program lub instytucja do której wniosek złożono	Wynik oceny wniosku	Zakres i przedmiot projektu	Okres realizacji	Wartość projektu	Wartość dofinansowania
26.	Budowa skateparku i boisk do sportów plażowych na terenie rewaloryzowanego ośrodka letniego przy ul. Korfantego 24a w Brzegu	28.03.2018	Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej	Wniosek zaopiniowany negatywnie.	Budowa skateparku i boisk do sportów plażowych na terenie rewaloryzowanego ośrodka letniego przy ul. Korfantego 24a w Brzegu	Zadanie nie realizowane ze względu na brak dofinansowania	1.224.315,00	404.024,00
<b>Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej</b>								
27.	„Modernizacja miejskiej sieci ciepłej wysokich parametrów w rejonie ul. Nysańskiej i Szkolnej w Brzegu”	Planowany termin złożenia wniosku - maj 2019 r.	WFOŚiGW w Opolu	Uchwała nr 53/19 Zarządu WFOŚiGW w Opolu z dnia 14.02.2019 r. w sprawie udzielenia promesy do zawarcia umowy pożyczki	Przebudowa tradycyjnej magistralnej sieci ciepłej wysokich parametrów na sieć ciepłą preizolowaną od komory K121 przy ul. Nysańskiej do działki nr 945/53 przy ul. Szkolnej oraz do budynków wielorodzinnych mieszkalnych przy ul. Nysańskiej 1, 3, 7a-d, Szkolnej 13. Długość przebudowywanej sieci - 454,2m.	10.06.2019-16.09.2019	1.389.935,00 zł (netto)	1.320.400,00 zł (pożyczka)
28.	„Likwidacja grupowego jednofunkcyjnego węzła ciepłego c.o. Ofiar Katynia 24 wraz z budową sześciu indywidualnych węzłów jednofunkcyjnych”	Planowany termin złożenia wniosku - kwiecień 2019 r.	WFOŚiGW w Opolu	Uchwała nr 54/19 Zarządu WFOŚiGW w Opolu z dnia 14.02.2019 r. w sprawie udzielenia promesy do zawarcia umowy pożyczki	Likwidacja grupowego jednofunkcyjnego węzła ciepłego przy ul. Ofiar Katynia 24 o łącznej mocy zainstalowanej 2,227 MW oraz budowa 6 jednofunkcyjnych kompaktowych węzłów ciepłych, zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piwowarskiej 7-9, 11, 13, 15, Ofiar Katynia 24A i 24C	15.05.2019-10.09.2019	355.000,00 zł (netto)	337.250,00 zł (pożyczka)
<b>Zarząd Nieruchomości Miejskich</b>								
29.	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piastowskiej 32	27.09.2018 r	Bank Gospodarstwa Krajowego	Wniosek oceniony pozytywnie	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piastowskiej 32	2019 rok	2.455.225,96	1.104.851,68

Lp.	Nazwa projektu	Data złożenia wniosku	Program lub instytucja do której wniosek złożono	Wynik oceny wniosku	Zakres i przedmiot projektu	Okres realizacji	Wartość projektu	Wartość dofinansowania
30.	Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020	11.2018 r	Wojewoda Opolski	Wniosek oceniony pozytywnie	Remont lokali romskich zajmowanych przez rodziny pochodzenia romskiego (4 lokale)	2019 rok	67.100,00zł	61.000,00
31.	Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020	11.2019 r.	Wojewoda Opolski	Wniosek planowany do złożenia	Remont lokali romskich zajmowanych przez rodziny pochodzenia romskiego	2020 rok	Do ustalenia w późniejszym terminie	Do ustalenia w późniejszym terminie

**Tabela nr 2.**  
**Inwestycje zaplanowane na 2019 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Stan zaawansowania	Środki zabezpieczone w budżecie	Uwagi
1.	Przebudowa ul. B. Chrobrego w Brzegu	UM w Brzegu - BBiL	Trwa procedura przetargowa	900.000,00	Udział Gminy Brzeg we wkładzie własnym Powiatu Brzeskiego
2.	Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego	UM w Brzegu – BBiL	Wyłoniono wykonawcę	6.100.000,00	Planowany termin zakończenia: listopad 2019
3.	Przebudowa ulicy Lipowej	UM w Brzegu – BBiL	Trwa rzeczowa realizacja	950.000,00	Planowany termin zakończenia: czerwiec 2019
4.	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Brzegu	UM w Brzegu – BBiL	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej	75.000,00	Planowany termin zakończenia prac projektowych: sierpień 2019
5.	Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu	UM w Brzegu – BBiL	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej	50.000,00	Planowany termin zakończenia prac projektowych: kwiecień 2019
6.	Wzmocnienie konstrukcji obiektów mostowych w ciągu drogi gminnej ulicy Kępa Młyńska	UM w Brzegu – BBiL	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej	135.000,00	Planowany termin zakończenia prac projektowych: wrzesień 2019
7.	Przebudowa podwórka przy ul. Mlecznej na dz. 178/21	ZNM	Uzyskano pozwolenie na budowę	300.000,00	Termin realizacji do 31.07.2019
8.	Przebudowa podwórka przy ul. Kochanowskiego - Chocimska	ZNM	Trwają prace koncepcyjne	30.000,00	Termin realizacji do 30.09.2019
9.	Projekt i wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	UM w Brzegu – BUiOŚ	Trwa rzeczowa realizacja	190.000,00	Termin realizacji - 31.07.2019
10.	Komputeryzacja ZNM	ZNM	Trwają prace koncepcyjne	20.000,00	Termin realizacji do 31.07.2019

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Stan zaawansowania	Środki zabezpieczone w budżecie	Uwagi
11.	Budowa wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta	ZNM	Trwają prace koncepcyjne	100.000,00	Termin realizacji do 20.12.2019
12.	Przebudowa i remont budynku przy ul. Piastowska 32	ZNM	Ogłoszono przetarg	2.500.000,00	Termin realizacji do 30.11.2019
13.	Przebudowa i remont nawierzchni parkingu przy cmentarzu na ul. Starobrzesckiej	ZNM	Wyłoniono wykonawcę	60.000,00	Termin realizacji do 30.03.2019
14.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	UM w Brzegu – BIN	Ustalany zakres zamówienia	39.000,00	Termin realizacji: II połowa
15.	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	UM w Brzegu – BBiL	Trwa rzeczowa realizacja	5.550.000,00	Planowany termin zakończenia: październik 2020
16.	Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości przy ul. Robotniczej 12 (8/100)	UM w Brzegu – BGNiL	Realizacja zakończona	151.300,00	Druga rata za nabycie 14 pomieszczeń w budynku „B” Urzędu Miasta w Brzegu
17.	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	UM w Brzegu – SM	Przygotowywanie umowy	80.000,00	- montaż kamer na rondzie przy ul. Ofiar Katynia - wykonanie projektu rozbudowy monitoringu: rondo Ofiar Katynia – Kamienna – Chrobrego – Piastowska - budowa sieci światłowodowej Słowackiego - Korfantego - wymiana kamer analogowych na IP planowany termin realizacji zadania: do końca 2019 r.
18.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1	UM w Brzegu – BBiL	Wyłoniono wykonawcę	1.500.000,00	Planowany termin zakończenia: luty 2020

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Stan zaawansowania	Środki zabezpieczone w budżecie	Uwagi
19.	Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego „Tęczowy Świat”	UM w Brzegu – BBiI	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej	20.000,00	Przyznane zostało dofinansowanie na realizację zadania. Dokumentacja zostanie opracowana do 25.03.2019
20.	Uzbrojenie terenu w sieć energetyczną przy ul. Małujowickiej - dokumentacja	UM w Brzegu – BBiI	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej	130.000,00	Planowany termin zakończenia: 30.06.2019
21.	Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z dróg gminnych przed wprowadzeniem do cieków wodnych	UM w Brzegu – BBiI	Opracowano dokumentację projektową	300.000,00	Rzeczowa realizacja rozpocznie się w II kwartale 2019. Planowany okres realizacji do 3 lat:
22.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg w obrębie ul. Oławskiej	UM w Brzegu – BBiI	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej	530.000,00	Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji: 30 kwietnia 2019
23.	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu	UM w Brzegu - BUiOŚ	Trwa rzeczowa realizacja	7.000.000,00	Termin realizacji - 31.08.2019
24.	Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski	UM w Brzegu - BUiOŚ	Trwa rzeczowa realizacja	2.800.000,00	Termin realizacji - 30.06.2020
25.	Rozbudowa oświetlenia parkowego na terenie Brzegu	UM w Brzegu - BUiOŚ	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej	318.000,00	Termin realizacji - 31.12.2019

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Stan zaawansowania	Środki zabezpieczone w budżecie	Uwagi
26.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzegu	UM w Brzegu - BBiI	Realizacja zakończona	700.000,00	---
27.	Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK	BCK	W trakcie realizacji	4.351.197,00	Termomodernizacja, wyburzenia, szyb windy, obniżenie stropów, wentylacja wewnętrzna obiektu
28.	Wyposażenie amfiteatru	BCK	W trakcie realizacji	65.300,00	Wyposażenie garderób, wykonanie najazdów technicznych
29.	Zakup agregatu prądotwórczego 5 kW do imprez plenerowych	BCK	Przygotowania do wyboru wykonawcy	25.000,00	Realizacja w maju 2019
30.	Budowa przyłącza energetycznego wraz z budową rozdzielni głównej oraz instalacji niskoprądowej w budynku Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu	BCK	W trakcie realizacji	500.000,00	Otwarcie ofert 01.03.2019
31.	Adaptacja Sali Rajców, tzw. Skarbca i gotyckiej Sali w wieży Ratusza na cele muzealne	UM w Brzegu - BUiOŚ	Przygotowania do ogłoszenia przetargu	390.000,00	Otrzymano informację o przyznaniu dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zakończenie realizacji - IV kwartał 2019, oczekiwanie na podpisanie umowy z MKiDN
32.	Budowa kompleksu basenowego przy ul. Korfantego w Brzegu	MOSiR	Ogłoszono przetarg	300.000,00	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej w formie przetargu nieograniczonego. Przewidywany termin zakończenia opracowania dokumentacji 30.09.2019